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Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+) 

Дата Событие Описание Показатель для 
контроля 
включенности 
региона 

18.01.2021 

Письмо ФИОКО 
о начале 
реализации 
проекта и 
назначении 
региональных 
координаторов 
проекта 500+ 

Приложение к письму: задачи 
координатора; дорожная карта 
проекта; Методика адресной 
помощи; данные и 
рекомендации для отбора 
школ в проект; рекомендации 
для отбора кураторов; 
инструкция по работе с инф. 
системой мониторинга 
электронных дорожных карт 
(ИС МЭДК); форма для сбора 
контактных данных 
координаторов 

 - 

22.01.2021 

Регион 
направляет 
данные 
региональных 
координаторов 

Регион назначает 
региональных координаторов 
проекта; в ФИС ОКО 
размещаются данные для 
анкетирования кандидатов в 
кураторы  

Региональный 
координатор назначен 

25.01.2021 

Открытие форм 
сбора данных в 
личном 
кабинете 
регионального 
координатора 

Формы для сбора данных 
муниципальных 
координаторов и отобранных 
школ размещены в личном 
кабинете ФИС ОКО 
регионального координатора 

 

27.01.2021 

Регион 
направляет 
данные об 
отобранных 
школах-
участницах 
проекта 

Регион направляет данные об 
отобранных школах 
участниках проекта; а также 
данные назначенных 
муниципальных 
координаторов 

Муниципальный 
координатор назначен; 
школы отобраны 

28.01.2021 
Старт 
анкетирования 
для РПШ 

Регион запускает 
анкетирование участников 
образовательных отношений в 
отобранных школах 

 - 

28.01.2021 
ВКС для 
региональных и 
муниципальных 

ВКС с курирующими 
представителями 

Представители ОИВ 
региона приняли 
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координаторов региональных ОИВ участие  

03.02.2021 
Результаты 
анкетирования 
кураторов 

В регионы направляются 
результаты анкетирования 
кураторов 

 - 

15.02.2021 Назначение 
кураторов 

Регион назначает кураторов в 
отобранные школы 

Доля ОО из числа 
включенных в проект, в 
которых назначены 
кураторы 

15.02.2021 

Завершено 
анкетирование 
школ-участниц 
проекта 

ОО прошли анкетирование 
для формирования рисковых 
профилей школ (РПШ) 

Доля ОО из числа 
включенных в проект, в 
которых завершено 
анкетирование 

15.02.2021 
Установочный 
семинар/вебинар 
для школ 

Регионы проводят 
установочные мероприятия 
для своих ОО 

Доля ОО из числа 
включенных в проект, 
принявших очное 
участие в 
установочном семинаре 

24.02.2021 
РПШ 
размещены в 
МЭДК 

Школы и кураторы начинают 
работу с РПШ  - 

26.02.2021 
Вебинар для 
кураторов 

Консультации кураторов по 
вопросам первичного 
посещения школы и 
верификации РПШ 

- 

01.03.2021 
Заключены 
договоры с 
кураторами 

Заключены договоры с 
кураторами на оказание 
консультирования школ 

- 

10.03.2021 Первичное 
посещение ОО 

Кураторы посетили ОО, РПШ 
верифицированы, в МЭДК 
соответствующие отметки 

Доля ОО из числа 
включенных в проект, 
посещенных 
кураторами;  

доля ОО, 
активировавших 
рисковые направления 
в МЭДК 

15.03.2021 
Еженедельные 
методические 
вебинары  

С 10.03 до 02.04 пройдут 
научно-методические 
вебинары темами которых 
будут предлагаемые 
Методикой адресной 
поддержки педагогические 

 - 
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технологии 

22.03.2021 Региональные 
планы-графики 

Регионы направляют планы-
графики (дорожные карты) 
региональных мероприятий по 
проекту 

План-график направлен 

15.05.2021 

Проведены 
вебинары по 
методическим 
запросам школ 

В рамках подготовки 
концептуальных документов, 
школы могут сформулировать 
запрос на дополнительную 
консультацию. Ответы на 
частные вопросы 
предоставляются на форуме 
поддержки для школ, ответы 
на частотные вопросы будут 
даны в рамках методических 
вебинаров 

 - 

30.04.2021 

Размещение 
концептуальных 
документов 
школами 

Школы разместили 
концептуальные документы: 
Концепцию развития, 
дорожную карту в ИС МЭДК 

Доля ОО из числа 
включенных в проект, 
разместивших 
концептуальные 
документы, 
подтвержденные 
куратором 

30.05.2021 Мониторинг 1 
этап  

ОО разместили данные для 
первичного мониторинга 
наступления позитивных 
изменений в ИС МЭДК 

Доля ОО из числа 
включенных в проект, 
разместивших 
документы для 
мониторинга, 
подтвержденные 
куратором 

21.06.2021 

Первый этап 
мониторинга 
реализации 
региональных 
дорожных карт 

Регионы направляют 
результаты мониторинга 
реализации планов-графиков 
(дорожных карт) 
региональных мероприятий по 
проекту 

Доля исполненных 
мероприятий 
региональной 
дорожной карты (на 
дату мониторинга) 

28.06.2021 Экспертиза 
документов 

Федеральный координатор 
представляет регионам 
результаты выборочной 
экспертизы документов школ 

- 

15.06.2021 Первая оплата 
кураторам 

Произведена оплата работы 
куратора  - 
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20.09.2021 

Второй этап 
мониторинга 
реализации 
региональных 
дорожных карт 

Регионы направляют 
результаты мониторинга 
реализации планов-графиков 
(дорожных карт) 
региональных мероприятий по 
проекту 

Доля исполненных 
мероприятий 
региональной 
дорожной карты (на 
дату мониторинга) 

01.11.2021 Мониторинг 2 
этап  

ОО разместили данные для 
второго мониторинга в ИС 
МЭДК 

Доля ОО из числа 
включенных в проект, 
разместивших 
документы для 
мониторинга, 
подтвержденные 
куратором 

15.11.2021 Экспертиза 
документов 

Федеральный координатор 
представляет регионам 
результаты выборочной 
экспертизы документов школ 

 - 

01.12.2021 
Финальная 
оплата 
кураторам  

Произведена оплата работы 
куратора - 

20.12.2021 Подведение 
итогов проекта 

Подведение итогов проекта, 
обсуждение планов на 2022  - 
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